

佛山市城市管理和综合执法局

主动公开

佛城管函〔2021〕71号

加 急

A

佛山市城市管理和综合执法局关于对市政协 十二届五次会议提案第 20210020 号的答复意见

何绮红（等）委员：

您提出的《关于建设公益性儿童主题公园的建议》（第 20210020 号）的提案收悉，非常感谢您对我市儿童公园建设工作的关注。委员们指出我市公益性儿童主题公园数量极少，公益性的儿童专属空间和设施不足，从不同角度提出了建设儿童公园的建议。我局会同市自然资源局、市妇联，结合实际工作进行了研究办理。现就该提案内容答复如下：

一、高度重视，扎实推进

近年来，城市管理和规划部门高度重视儿童公园规划建设并持续推进。2019 年，经市政府同意，我局与市自然资源局联合印发《美丽佛山五年绿化行动计划（2019-2023）》，将儿童公园建设列入公园绿地建设项目库，要求每个区分别建设一个，其中明确了地块编号、地块名称、所属规划以及面积规模。

2020 年和 2021 年我局均将儿童公园建设列入年度园林绿化工作要点，其中 2020 年要求各区开展专类公园项目的规划选址、资

金申请、可行性研究、征地、方案设计（主题类型）等项目前期工作，要求各区尽快启动建设至少一个不少于 30000 平方米的儿童公园，以满足我市少年儿童的户外游玩需求。《2021 年佛山市城市园林绿化工作要点》中要求各区借鉴先进城市儿童公园建设理念，启动高品质儿童公园建设。要求各区 2021 年在中心城区启动建设 1 个大型儿童公园，探索引入公园智慧元素，根据不同年龄段儿童的需求建设智能健身设施、益智游戏项目，丰富多元体验，以满足我市少年儿童的户外游玩需求。

市妇联将建设儿童活动园地纳入《佛山市儿童发展规划（2011—2020 年）》，提出“到 2020 年全市村（社区）均建有一所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童活动园地”的目标要求，先后下发了《关于加强社区（村）儿童工作，争创“广东省儿童友好社区”的通知》和创建“社区儿童活动园地”工作的通知》，提出以建设“社区儿童活动园地”为抓手，推动创建“广东省儿童友好社区”工作，推动妇联儿童工作向村（社区）发展。

二、建设计划和各区建设进展情况

2021 年各区儿童公园建设计划如下表：

序号	项目名称	行政区	所属镇街	项目类型	儿童公园 面积 (m ²)	计划开工时间	计划竣工时间
1	佛山公园	禅城区	石湾	儿童公园	112000	2020 年 3 月	2021 年底

2	平洲公园	南海区	桂城	儿童公园	70000	2020年11月	2021年10月
3	顺德中心城区 儿童公园工程	顺德区	大良	儿童公园	70940	2021年完成施 工图设计	2022年12月
4	明湖公园二期	高明区	西江新城	综合公园包 含儿童公园	80000	2021年	2023年
5	云东海湿地公 园公园	三水区	云东海	综合公园包 含儿童公园	40000	2020年启动	

目前禅城区位于佛山公园内的儿童公园已开工建设，已完工40%，项目总体投资1.5亿，占地112000平方米，预计2022年3月完工并投入使用。公园设计为360° PLUS森林乐园的主题定位，围绕主题提出3大策略：（1）360°多元服务，面向周边多个社区、服务全市全年龄段儿童，打造多时段开放的游乐公园；（2）以童心环为布局中心，打造功能复合的地标式廊架，结合地形、设施、植物形成多元丰富的游戏空间；（3）因地制宜，保留原有大树生态基底，打造森林乐园。

南海区平洲公园内儿童公园已开工建设，目前正在清理场地，项目总体投资0.9亿，占地70000平方米，预计2022年6月前完工并投入使用。平洲公园优化后共设置六大分区，实现休憩休闲、基础游戏、亲子互动、感知训练、开发探索、体能训练等功能。在

原有运动场地基础上，公园还将增加篮球场、滑板乐园、平衡车乐园，让爱好球类和极限运动的孩子们，也有施展才艺的运动天地。公园还设置了适合大龄儿童游玩的彩虹滑梯、海盗船，是个小型“水上乐园”，七彩活力区拥有成长乐园、智慧乐园、探险乐园，活动区域适合各年龄段儿童。

顺德区中心城区儿童公园，项目占地 70940 平方米，目前已完成方案设计，正在施工图设计阶段。该公园设计标志性园区入口，以及明确的园区边界，保证公园的完整性及独立性，园区内设置一座较高、体量较大的标志性游乐互动设施，打造地标式的园区景观，将成为顺德区内设施完善、主题突出的区级儿童游乐公园。

高明区明湖公园二期工程已完成招投标，施工单位已进场施工，目前正在平整场地，公园工程总投资约 3 亿元，工期 3 年，预计 2023 年完工。项目用地 800000 平方米，其中儿童公园占地 80000 平方米，将给孩子们提供一个有趣的“游戏空间”，设置符合儿童游玩天性的场地，设计符合儿童心理特征的游戏内容、游戏路线、游戏设施，唤起儿童快乐情感的游乐空间氛围，真正激发儿童“玩”的兴趣。

三水区儿童公园选址于云东海国家湿地公园内，规划建设总面积约 40000 平方米，目前为方案设计阶段，预计投资约 0.4 亿元。该公园分区分片安排游乐设施，以“自然生态、科普文化、亲子交流、体验参与”为主题，设计理念力求活泼新颖，将凸显新时代的“创新、科技、环保、时尚、智能”的主题，打造成适合少年

儿童特点的多功能、开放型、体验式的教育示范基地。

三、下一步工作

我们将根据国家、省“十四五”城市基础设施建设规划的有关要求，尤其优化以人民为中心的绿色共享空间，建设全龄友好型公园的要求，一是继续指导督促各区加大力度推进儿童公园建设，对建设进度偏慢的区，相关部门开展联合检查加大督办力度，并认真吸纳政协委员的意见和建议，要求各区将儿童公园建设项目纳入“一月三问”范围，进一步夯实儿童公园建设。二是组织编制《佛山市中心城区园林绿化品质提升实施方案及技术要点》，其中的重要内容包括推进社区服务型共享绿地建设，持续推进口袋公园、社区体育公园、儿童公园等共享绿地建设，对口袋公园建设及微绿地改造时，适当增加儿童亲子游戏设施、体育运动设施、文化科学科普设施等，进一步满足广大儿童在公园中游玩、亲近自然、增长知识等需求。三是积极申请资金编制《佛山市十四五儿童公园专项规划》，加强儿童公园规划建设系统性和前瞻性。

佛山市城市管理和综合管理局

2021年8月24日

(联系人及电话：郭健，联系电话：82626770)

抄送：市府办公室，市政协提案委，市自然资源局，市妇联。